

Утверждаю.
И.о. директора МБОУ Курьинской СОШ
_____ Фефилова Н.Г.
приказ № 4.1-осн от 16.01.2026 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
внедрения целевой модели наставничества педагогических работников и обучающихся МБОУ Курьинской СОШ на 2026 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1	Нормативное правовое регулирование внедрения целевой модели наставничества педагогических работников и обучающихся МБОУ Курьинской СОШ			
1.1.	Внесение изменений в Положение о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации, Положение о системе наставничества обучающихся в образовательной организации, в дорожную карту ОО	В течение всего периода реализации ЦМН	Куратор внедрения ЦМН в ОО	Приказы, Положения, дорожная карта
1.2	Внесение изменений (разработка и утверждение) распорядительных актов	В течение всего периода реализации ЦМН	Образовательные организации	Утвержденные распорядительные акты
1.3	Утверждение дорожной карты внедрения ЦМН на 2026	до 16.01.2026	Куратор внедрения ЦМН в ОО	Приказ, дорожная карта.
2	Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения Целевой модели наставничества			
2.1	Проведение мероприятий по методическому сопровождению наставников	По отдельному графику	Куратор внедрения ЦМН в ОО	Проведение совещаний, участие ОО в семинарах, КПК
2.2	Формирование базы наставников на 2026 год	В течение всего периода реализации ЦМН	Куратор внедрения ЦМН в ОО	База кураторов
2.3	Формирование базы программ наставничества	В течение всего периода реализации ЦМН	Куратор внедрения ЦМН в ОО	База программ наставничества

2.4	Популяризация ЦМН через официальный сайт школы	В течение всего периода реализации ЦМН	Куратор внедрения ЦМН в ОО	Наполнение страницы на сайте школы
3	Обучение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий			
3.1.	Сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) педагогов	В течение года	Куратор внедрения ЦМН в ОО	ИОМ педагогов
4	Внедрение Целевой модели наставничества в МБОУ Курьинской СОШ			
4.1	Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2026г (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии со сформированным на текущий учебный год с перечнем запросов)	В течение года	Куратор внедрения ЦМН в ОО	База наставников с перечнем компетенций
4.2	Обучение наставников	по отдельному плану	Куратор внедрения ЦМН в ОО	Проведенные КПК, семинары и др. по запросам наставников
4.3	Формирование наставнических пар или групп	по отдельному плану ОО	Куратор внедрения ЦМН в ОО	Приказ о закреплении наставнических пар
4.4	Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча.	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Куратор внедрения ЦМН в ОО	Реализация программ наставничества
4.5	Завершение наставничества. Подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии.	В соответствии со сроками реализации программ	Куратор внедрения ЦМН в ОО	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и
5	Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов			

5.1	Мероприятия (фестивали, форумы, конференции наставников, конкурсах профессионального мастерства и др.)	В течение всего периода реализации ЦМН	Куратор внедрения ЦМН в ОО	Участие в мероприятиях
6	Мониторинг и оценка результатов внедрения Целевой модели наставничества			
6.1.	Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества	май, 2026	Куратор внедрения ЦМН в ОО	Сформированы данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся и педагогов в программы наставничества
6.2	Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества	май, сентябрь 2026	Куратор внедрения ЦМН в ОО	Аналитические данные предоставляются кураторами муниципальному координатору внедрения ЦМН
6.3.	Анализ результатов мониторинга реализации программ наставничества в ОО	октябрь-ноябрь 2026	Куратор внедрения ЦМН в ОО	Получены и обобщены на уровне ОО данные о внедрении ЦМН